

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейське виконавче агентство з питань охорони здоров'я та цифрових технологій (HADEA)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
Номер реєстраційної картки проекту	№5915 від 18.03.2025р.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Створено робочу групу з питань удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та проведено два засідання. 2. Взято участь у стартовій конференції для координаторів гранту, організовану Європейською комісією (ЄК) та Виконавчою агенцією з охорони здоров'я та цифрових технологій (HaDEA). 3. Підготовлено та подано згідно термінів, зазначених в грантовій угоді наступні результати: Результат 1.1 - План управління даними, Результат 2.3 - Веб-сторінка проекту на сайті Центру, Результат 2.4 - План поширення та комунікації, Результат 6.1 - Технічні специфікації. 4. Підготовлено та подано згідно терміну, зазначеному в грантовій угоді План оцінки та моніторингу проекту, Концепцію сталого розвитку проекту, короткий опис здійсненого аналізу нормативно-правової бази щодо паразитарних хвороб та Технічного керівництва здійснення епідеміологічного нагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом.

	5. Підготовлено інформаційний бюлетень про результати проекту за два півріччя. 6. Розроблено проміжні звіти про прогрес за два півріччя. 7. Завершено оцінку системи епіднагляду та отримано для перегляду проєкт технічного звіту щодо проведеної оцінки від ECDC. 8. Укладено Меморандум між Центром та Держпродспоживслужбою. 9. Розроблено проєкт Алгоритму взаємодії територіальних органів Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та державних установ Міністерства охорони здоров'я України у випадках реагування на надзвичайні події в галузі громадського здоров'я. 10. Проведено круглий стіл щодо посилення співпраці з Держпродспоживслужбою з питань взаємного обміну даними про зоонозні хвороби на національному та регіональному рівнях. 11. Розроблено проєкт Керівництва з епідеміологічного нагляду за паразитарними хворобами. 12. Проведено серію навчальних заходів та вебінарів з питань епіднагляду (зоонози, паразитози, обліково звітні форми) та ЕСЕН. 13. Здійснено удосконалення чинних модулів ЕСЕН та розроблено технічні специфікації для подальшої модернізації системи. 14. Створено Консультативну раду з питань реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги MISUPH «Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України» державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та проведено перше засідання.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://phc.org.ua/eu4health/misuph-ua


Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		12 178 844,94 грн. (257 702,53 євро)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		75 725,00 грн. (1 632,60 євро)
консультаційні послуги		12 082 495,70 грн. (255 631,11 євро)
обладнання		00,00 грн. (00,00 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		00,00 грн. (00,00 євро)
адміністративні витрати виконавця		20 624,24 грн. (438,82 євро)
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет 1: Управління та координація проекту	1. Адміністративно-фінансове управління проектом	1. Адміністративно-фінансове управління проектом здійснювалось на рутинній основі, включаючи моніторинг виконання робочого плану та утилізації бюджету, проведення щомісячних операційних зустрічей із командою проекту та керівництвом Центру. Створено наказом Центру № 164-од від 17.12.2025р. Консультативну раду з питань реалізації проекту міжнародної технічної допомоги MISUPH «Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України» державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». Перше засідання Консультативної ради відбулось 24 грудня.
	2. Зовнішні комунікації	2. 9-10 квітня 2025 року в Люксембурзі взято участь у стартовій конференції для координаторів гранту, що була організована Європейською комісією (ЄК) та Виконавчою агенцією з охорони здоров'я та цифрових технологій (HaDEA).
	3. Захист даних	3. Підготовлено та прийнято партнером з розвитку План управління даними, як Результат 1.1 згідно грантової угоди.
Робочий пакет 2: Комунікація та поширення	1. Картування зацікавлених сторін	1. Затверджено наказ «Про утворення робочої групи державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» з питань удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами» від 26.03.2025 №32-од.
	2. Веб-сторінка проекту	2. Розроблено окрему сторінку проекту на сайті Центру. Прозвітовано про це

		на Порталі ЄК, як Результат 2.3. Ведеться наповнення сторінки контентом.
	3. Впровадження заходів з комунікації та поширення	3. 10 квітня проведено перше засідання Робочої групи (РГ). Підготовлено звіт за результатами засідання та ключові напрями діяльності РГ на 2025 рік. 17 вересня відбулось друге засідання РГ. Підготовлено та розіслано листи-запити до співпраці 22 міжнародним організаціям, що реалізують свої проекти в межах цього ж гранту програми EU4Health. Здійснено аналіз цих проектів для визначення спільних напрямків діяльності. Підготовлено та прийнято партнером з розвитку План поширення та комунікації, як Результат 2.4 згідно грантової угоди. Згідно Плану поширення та комунікації підготовлено публікації на сайті та соціальних мережах Центру (39 публікацій). Підготовлено та поширено брошури про прогрес проекту за два півріччя
Робочий пакет 3: Моніторинг та оцінка	1. Розробка системи оцінювання та індикаторів	1. Підготовлено та прийнято партнером з розвитку План оцінки та моніторингу проекту.
	2. Оцінювання та аналіз	2. Розроблено проміжні звіти про прогрес за два півріччя.
Робочий пакет 4: Сталість	1. Підтримка сталості реалізації заходів проекту	1. Розроблено та подано партнеру з розвитку Концепцію сталого розвитку проекту.
	2. Узгодження та співпраця з іншими ініціативами ЄС та спільними діями	2. Проаналізовано проекти 22 міжнародних організацій, що реалізують свої проекти в межах цього ж гранту програми EU4Health. Визначено спільні напрями діяльності, підготовлено список питань по пріоритетним напрямкам для обговорення з партнерами. Розіслані листи-запити до налагодження співпраці. Налагоджено співпрацю із ECDC щодо проведення технічної оцінки спроможностей системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні.
Робочий пакет 5: Зміцнення існуючих систем епіднагляду за інфекційними захворюваннями	1. Аналіз стану системи епіднагляду за інфекційними захворюваннями	1. Опрацьовано попередні оцінки епіднагляду та визначено ключові виявлені прогалини. Створено опитувальник для оцінки системи епіднагляду за окремими нозологіями: поліомієліт, кір, краснуха.

		Заповнено опитувальник ECDC «Assessment tool for national communicable disease surveillance systems». Проведено зустріч із ECDC у гібридному форматі для детального обговорення функціонування національної системи епіднагляду в Україні. Отримано проєкт звіту від ECDC.
	2. Впровадження підходу «Єдине здоров'я» на національному рівні	2. Укладено Меморандум між Центром та Держпродспоживслужбою, який було підписано 03.04.2025. Розроблено проєкт Алгоритму взаємодії територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державних установ Міністерства охорони здоров'я України у випадках реагування на надзвичайні події в галузі громадського здоров'я. Організовано та проведено 08.05.2025 круглий стіл щодо посилення співпраці з Держпродспоживслужбою з питань взаємного обміну даними про зоонозні хвороби на національному та регіональному рівнях. Підготовлено та узгоджено з учасниками резолюцію за результатами круглого столу. Розроблено навчальні та інформаційні матеріали по 10 зоонозах. Проведено 4 вебінари з питань епіднагляду за сибіркою, лептоспірозом, ехінококозом, геморагічною гарячкою з нирковим синдромом (1026 учасників).
	3. Моніторинг поширення паразитарних захворювань в Україні	3. Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо паразитарних хвороб. Розроблено проєкт Керівництва з епідеміологічного нагляду за паразитарними хворобами.
	4. Моніторинг поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (ПСПШ)	4. Розроблено проєкт Технічного керівництва здійснення епідеміологічного нагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом. Оновлено обліково-звітні форми. Проведено вебінар з питань змін внаслідок набуття чинності наказу МОЗ №2111 та якості даних і руху облікових форм під час реєстрації ПСПШ (65 учасників).
Робочий пакет 6: Впровадження електронної системи	1. Розробка та модернізація ЕСЕН	1. Здійснено удосконалення чинних модулів системи («Інфекційні хвороби», «Дозорний епіднагляд»,

епіднагляду (ЕСЕН)		«Антибіотикорезистентність» та «Синдромний епіднагляд»). Розроблено макети інтерфейсів ЕСЕН. Забезпечено технічну підтримку системи (тестування модулів, аналіз операційної ефективності). Розроблен технічне завдання на подальший розвиток системи (розробка мобільного додатку, впровадження двофакторної аутентифікації з використанням електронного підпису, доопрацювання модуля аудиту та модуля «Антибіотикорезистентність» (як Результат 6.1 згідно грантової угоди). Проведено вебінар щодо роботи в ЕСЕН (420 учасників). Створено групу у WhatsApp для підтримки користувачів ЕСЕН (429 користувачів). Створено курс щодо роботи із модулем «Аналітичні дані» та проведено очні тренінги (132 учасника). Ведеться оновлення єдиної бази знань щодо використання функціоналу ЕСЕН.
	2. Відповідність електронної звітності вимогам ЄС	2. Взято участь у інформаційному вебінарі, що був організований ECDC щодо функціоналу Epi+. Здійснено аналіз наявних індикаторів та звітних форм у системах ECDC (Epi+, EpiPulse).
Робочий пакет 7: Розбудова спроможності	1. Участь у програмах навчання тренерів	1. Навчальні програми для тренерів мають бути організовані партнером з розвитку та ECDC. Станом на звітний період запрошення для участі не було.
	2. Створення національних навчальних програм	2. Діяльність не в межах звітного періоду.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з тим, що деяка діяльність залежить від підтримки з боку ECDC – термін виконання певних активностей продовжився.		

Керівник реципієнта


(підпис)

Володимир КУРПІТА
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}