Додаток 1.
Операційний план з проведення інтегрованих біоповеднікових досліджень серед ключових груп населення
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
2018-2021

Схема Операційного плану ІБПД 2018-2021			
Цільова група дослідження	ЛВНІ	ЧСЧ	СП
Рік проведення ІБПД	2020	2021	2021
Графічне позначення в межах плану			
Посилання потенціалу ЦГЗ як окремий напрям плану			

№	Активність (загальний напрям роботи)	Відповідальні (у т.ч. залучені сторони)	Результат (очікувані якісні та кількісні показники за 1 ІБПД)	2018			2019												2020												2021											
				10.окт	11.ноя	12.дек	01.янв	02.фев	03.мар	04.апр	05.май	06.июн	07.июл	08.авг	09.сен	10.окт	11.ноя	12.дек	01.янв	02.фев	03.мар	04.апр	05.май	06.июн	07.июл	08.авг	09.сен	10.окт	11.ноя	12.дек	01.янв	02.фев	03.мар	04.апр	05.май	06.июн	07.июл	08.авг	09.сен	10.окт	11.ноя	12.дек
1	Отримання напрацювань за результатами проведення ІБПД від МБФ "Альянс громадського здоров'я"	ЦГЗ, Альянс	Отримано фінальні версії баз даних, у т.ч. масиви																																							
2	Систематизація баз даних і матеріалів за минулими раундами ІБПД, переклад і уніфікація баз даних різних років	ЦГЗ	Систематизовано матеріали минулих раундів; перекладено всі масиви даних і уніфіковано відповідно до одного алгоритму (1 база)																																							
3	Аналіз стейкхолдерів з оцінкою партнерства у межах ІБПД	ЦГЗ	Розроблено мапу стейкхолдерів національного та регіонального рівнів; визначено можливість партнерства та рівні залучення до ІБПД (1 документ-додаток до Плану)																																							
4	Створення комунікаційної стратегії проведення ІБПД та поширення його результатів	ЦГЗ	Розроблено комунікаційну стратегію з визначенням типів, рівнів інформації, основних повідомлень та каналів комунікації (1 документ-додаток до Плану)																																							
5	Проведення ІБПД серед трансгендерів	ЦГЗ, суб-підрядник	Організовано, проведено та отримано результати ІБПД (1 звіт)																																							
6	Участь в Оцінці чисельності представників ключових груп 2018-2019	ЦГЗ, Альянс	Здійснено збір статистичних даних; ЦГЗ долучено до підрахунку та аналізу даних (1 звіт)																																							
7	Оновлення Положення та формування складу Національної робочої групи з проведення ІБПД	ЦГЗ	Сформовано Положення про Національну групу; сформовано перелік потенційних членів групи; визначено членів групи та погоджено їх участь (1 документ)																																							
8	Зустрічі та консультації Національної робочої групи з проведення ІБПД	ЦГЗ, Національна група	Проведено зустрічі з Національною групою; погоджено Протоколи, інструментарії, СОПи, проміжні та фінальні результати досліджень (4 зустрічі у 2019-му році, у т.ч. 1 - установча)																																							
9	Розробка процедури закупівлі послуг та товарів за допомогою спеціальних закупівель ProZorro	ЦГЗ	Сформовано порядок проведення закупівель послуг та товарів у межах реалізації ЦГЗ біоповеднікових досліджень (1 документ)																																							
10	Попередній розрахунок вибірки та визначення географії раунду ІБПД	ЦГЗ, Національна група	Визначено обсяг вибірки та населені пункти проведення ІБПД; проведено консультації з експертами; подано на розгляд, скореговано та погоджено з Національною робочою групою (1 документ)																																							
11	Розробка Протоколу ІБПД	ЦГЗ	Розроблено структуру та сформовано Протокол дослідження відповідно до Плану; Протокол погоджено з Національною групою з попереднім внесенням коректив за потреби (1 документ)																																							
12	Розробка інструментарію з ІБПД	ЦГЗ	Розроблено інструментарій ІБПД з урахуванням попередніх раундів, показниками міжнародної та національної звітності, результатами консультацій з експертами; інструментарій погоджено з Національною групою з попереднім внесенням коректив за потреби (1 документ)																																							
13	Розробка стандартних операційних форм і супровідних форм дослідження	ЦГЗ	Розроблено стандартні операційні процедури, у т.ч. необхідні форми для проведення формативної оцінки, моніторингу дослідження та польового етапу; СОП погоджено з Національною групою з попереднім внесенням коректив за потреби (1 документ)																																							
14	Розробка Протоколу з оцінки чисельності ключових груп	ЦГЗ	Розроблено структуру та сформовано Протокол дослідження відповідно до Плану; Протокол погоджено з Національною групою з попереднім внесенням коректив за потреби (1 документ)																																							
15	Проведення тренінгу з візуалізації даних, у т.ч. картографування	ЦГЗ, партнери	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного та регіонального рівнів; проведено тренінги для більше 50 учасників (2 тренінги)																																							
16	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з оцінки чисельності ключових груп	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
17	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з R	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
18	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з SPPS та аналізу TLS	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
19	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з RDS-Analyst	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
20	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з забезпечення етики досліджень за участю людей	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
21	Переклад Протоколу та інструментарію ІБПД, погодження з CDC	ЦГЗ, CDC	Забезпечено та здійснено переклад Протоколу та інструментарію досліджень; документи погоджено з CDC з попереднім внесенням коректив за потреби (2 документи)																																							
22	Подання та затвердження Протоколу та інструментарію в Комісії з питань етики	ЦГЗ, Комісія з питань етики	Забезпечено проведення етичної експертизи Протоколу та інструментарію; подано необхідний пакет документів для експертизи; отримано схвалення від Комісії з питань етики (1 документ)																																							
23	Проведення зовнішньої оцінки якості Національної референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу	ЦГЗ	Виконана зовнішня оцінка якості Національної референс-лабораторії; надано рекомендації для оптимізації функціонування Національної лабораторії (1 звіт)																																							
24	Розробка та затвердження бюджету ІБПД для пошуку донорського фінансування	ЦГЗ	Визначено структуру та затребувані обсяги фінансування згідно кошторису проведення ІБПД; погоджено обсяги на проведення раунду з Національною робочою групою та профільними фахівцями ЦГЗ (3 кошториса)																																							
25	Пошук донорських коштів та подання грантових заявок	ЦГЗ	Створено мапу грантодавців та виділено пріоритетні організації для моніторингу грантових конкурсів; забезпечено моніторинг грантових конкурсів на постійній основі протягом дії Плану (1 заявка на календарний рік)																																							
26	Розробка тендерної документації та закупівля послуг координації польового етапу	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
27	Розробка тендерної документації та закупівля послуг з організації моніторингових візитів	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
28	Розробка тендерної документації та закупівля витратних матеріалів і тест-систем для біокомпоненту дослідження	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
29	Розробка тендерної документації та закупівля планшетів для проведення ІБПД	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
30	Розробка тендерної документації та закупівля програмного забезпечення для опитування	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
31	Контрактування консультанта зі створення скриптів, налагодження та забезпечення роботи онлайн-анкети	ЦГЗ	Розроблено технічне завдання на контрактування консультанта, забезпечено проведення відбору; відібрано консультанта відповідно встановлених процедур (1 завершена процедура)																																							
32	Формування регіональних робочих груп та відбір регіональних координаторів	ЦГЗ, Національна група	Сформовано перелік потенційних членів групи; визначено членів групи та погоджено їх участь; розроблено технічне завдання на контрактування консультанта, забезпечено проведення відбору; відібрано консультанта відповідно встановлених процедур (1 завершена процедура відповідно до регіонів проведення ІБПД)																																							
33	Контрактування фахівців з лабораторного аналізу даних ІБПД	ЦГЗ	Розроблено технічне завдання на контрактування консультанта, забезпечено проведення відбору; відібрано консультанта відповідно встановлених процедур (1 завершена процедура)																																							
34	Контрактування консультантів з моніторингу проведення ІБПД	ЦГЗ	Розроблено технічне завдання на контрактування консультанта, забезпечено проведення відбору; відібрано консультанта відповідно встановлених процедур (1 завершена процедура)																																							
35	Розробка тендерної документації та закупівля послуг з проведення незалежного моніторингу ІБПД	ЦГЗ	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
36	Проведення зустрічей з регіональними робочими групами	ЦГЗ, Регіональні групи	Організовано та проведено зустріч національної команди ІБПД з регіональними робочими групами (щонайменше 1 зустріч)																																							
37	Тиражування супровідних матеріалів ІБПД для регіональних команд	ЦГЗ	Підготовлено пакет супровідних матеріалів для проведення ІБПД; забезпечено друк та передачу матеріалів регіональним командам (1 пакет документів для кожної регіональної команди)																																							
38	Проведення зустрічей регіональних робочих груп	ЦГЗ, Регіональні групи	Організовано та узгоджено графік зустрічей Регіональних робочих груп з ІБПД; забезпечено моніторинг проведення зустрічей (щонайменше 4 зустрічі протягом 1 раунду, 4 звіти)																																							
39	Підготовка матеріалів, організація та проведення тренінгів з регіональними координаторами	ЦГЗ, підрядник	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників тренінгу; проведено тренінг з залученням щонайменше 1 регіонального представника (1 тренінг)																																							
40	Підготовка матеріалів, організація та проведення тренінгів з регіональними командами	ЦГЗ, підрядник	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників тренінгу; проведено тренінг з залученням щонайменше 6 регіональних представників (1 тренінг)																																							
41	Підготовка матеріалів, організація та проведення тренінгів з медичними працівниками	ЦГЗ, підрядник	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників тренінгу; проведено тренінг з залученням щонайменше 1 регіонального представника (1 тренінг)																																							
42	Підготовка матеріалів, організація та проведення тренінгів з спеціалістами лабораторій	ЦГЗ, підрядник	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників тренінгу; проведено тренінг з залученням щонайменше 1 регіонального представника (1 тренінг)																																							
43	Підготовка матеріалів, організація та проведення тренінгів з консультантами з моніторингу проведення ІБПД	ЦГЗ, підрядник	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників тренінгу; проведено тренінг з залученням щонайменше 1 регіонального представника (1 тренінг)																																							
44	Проведення формативної оцінки в регіонах, у.т.ч валідизація даних	ЦГЗ, Регіональні групи	Організовано та проведено формативну оцінку в регіоні; відібрано ключових інформантів та первинні зерна, сайти дослідження; здійснено картографування та валідизацію отриманої інформації (1 звіт з регіону)																																							
45	Обговорення результатів формативної оцінки, узгодження польового етапу ІБПД	ЦГЗ	Організовано та проведено зустріч з Національною робочою групою, Регіональними робочими групами; сформовано дорожню карту польового етапу, у т.ч. графік роботи сайтів тощо (1 документ)																																							
46	Підготовка сайтів дослідження, пошук приміщень та їх обладнання	ЦГЗ, Регіональні групи	Здійснено моніторинг та відбір приміщень/транспортних засобів для проведення ІБПД; облаштовані робочі місця для учасників команд (1 технічний звіт від регіону)																																							
47	Проведення польового етапу ІБПД, збір поведенкових і біологічних даних	ЦГЗ, підрядник	Забезпечено рекрутинг, скринінг, збір поведінкової інформації та біологічних зразків, передачу даних національній команді згідно СОП; проведено збір даних відповідно до встановлених обсягів вибірки та показників етапу (1 технічний звіт від регіону)																																							
48	Здійснення щоденного моніторингу за дотримання якості збору даних, підтримка команд	ЦГЗ, підрядник	Здійснено щоденну комунікацію з регіональними командами під час збору даних; надано зворотній зв'язок за потреби (1 технічний звіт за регіоном)																																							
49	Здійснення моніторингових візитів на сайти дослідження	ЦГЗ, CDC, Національна група, підрядник	Здійснено моніторингові візити представників ЦГЗ, донорів, Національної робочої групи, незалежних консультантів з моніторингу та незалежної дослідницької агенції на сайти збору даних; отримано звіти за результатами моніторингових візитів; надано зворотній зв'язок за якістю проведення польового етапу в регіоні (щонайменше 3 візити до кожного регіону з підтверджуючими звітами)																																							
50	Проведення оперативних нарад за результатами моніторингових візитів	ЦГЗ, Національна група, Регіональні групи	Організовано та проведено оперативні наради команди ЦГЗ, донорів, Національної робочої групи за потреби відповідно до результатів моніторингових візитів (за потреби, щонайменше 1 зустріч)																																							
51	Обговорення результатів проведення польового етапу	ЦГЗ, Національна група, Регіональні групи	Організовано та проведено зустрічі з Національною робочою групою, Регіональними робочими групами щодо результатів польового етапу; отримано контекст реалізації польового етапу у кожному регіоні (1 зустріч у регіоні з 1 технічним звітом)																																							
52	Очистка та тріангуляція даних ІБПД	ЦГЗ	Здійснено очистку та логічний контроль якості отриманих даних (1 база даних)																																							
53	Обробка даних опитування та тестування	ЦГЗ, підрядник	Здійснено обробку поведінкових і біологічних даних; встановлено якість отриманої інформації та можливі відхилення від алгоритму проведення ІБПД відповідно до Протоколу (2 бази даних)																																							
54	Статистичний аналіз поведенкової інформації	ЦГЗ, підрядник	Проаналізовано дані опитування відповідно до Плану аналізу та Протоколу ІБПД (1 попередній звіт-резюме)																																							
55	Лабораторний аналіз отриманих біоматеріалів	ЦГЗ, підрядник	Проаналізовано дані швидких тестів і зразків сухої краплі крові на недавню інфекцію та вірусне навантаження (1 база даних)																																							
56	Формування фінальних баз даних ІБПД	ЦГЗ, підрядник	Здійснено логічний контроль та узгодження результатів аналізу поведенкової і біологічної інформації; зведено отримані бази даних з технічними звітами (1 база даних)																																							
57	Формування технічного, аналітичного та резюме-звітів за результатами ІБПД	ЦГЗ, підрядник	Визначено структуру та наповнення технічного, аналітичного та резюме-звітів за результатами ІБПД; написано та оформлено відповідні документи з попереднім погодженням з Національною робочою групою (3 фінальні звіти)																																							
58	Проведення тренінгу для фахівців ЦГЗ та національних партнерів з підготовки наукових публікацій в міжнародні видання	ЦГЗ, CDC	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників національного рівня; проведено тренінг для більше 25 учасників (1 тренінг)																																							
59	Контрактування IT-фахівця для корегування Національного порталу зі стратегічної інформації з ІБПД	ЦГЗ, партнери	Розроблено технічне завдання на контрактування консультанта, забезпечено проведення відбору; відібрано консультанта відповідно встановлених процедур (1 завершена процедура)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
60	Корегування Національного порталу зі стратегічної інформації з ВІЛ/СНІДу, створення презентаційної сторінки ІБПД	ЦГЗ, партнери	Визначено затребувані зміни та узгоджено з Планом з використання стратегічної інформації, Оцінкою системи МіО та потребами стейкхолдерів; проведено робочі зустрічі з долученими до Порталу сторонами; сформовано технічне завдання на корегування Порталу (1 оновлений ресурс)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
61	Формування матеріалів ІБПД для Національного порталу та його наповнення	ЦГЗ, партнери	Систематизовано матеріали ІБПД в Україні; визначено рівні доступу до даних ІБПД та викладено на Портал (1 розділ)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
62	Проведення оцінки чисельності цільової групи ІБПД	ЦГЗ, Національна група, Регіональні групи	Здійснено збір статистичних даних; забезпечено тріангуляцію та обробку отриманих даних; розраховано попередні оціночні діапазони; узгоджено отримані дані з Національною робочою групою та Регіональними робочими групами; сформовано фінальні показники чисельності цільової групи дослідження (1 звіт)																																							
63	Розробка тендерної документації та закупівля послуг з дизайну, верстки та тиражування інформаційних матеріалів	ЦГЗ, підрядник	Розроблено пакет документів для проведення тендерних закупівель; забезпечено проведення тендеру; здійснено вибір переможця тендеру відповідно встановлених процедур (1 завершений тендер)																																							
64	Створення інформаційних матеріалів за результатами проведення ІБПД	ЦГЗ, підрядник	Розроблено технічне завдання для створення матеріалів; здійснено дизайн-оформлення та верстку матеріалів відповідно до комунікаційної стратегії (1 комплект інформаційних матеріалів)																																							
65	Проведення презентацій результатів дослідження, організація зустрічей, у т.ч. в регіонах	ЦГЗ, Регіональні групи	Організовано та складено графік зустрічей національного та регіонального рівня з презентацією результатів; сформовано список учасників та матеріали зустрічей (щонайменше 3 зустрічі національного рівня та 1 зустріч в регіонах)																																							
66	Проведення тренінгів / вебінарів з аналізу та використання даних ІБПД та оцінки чисельності представників ключових груп	ЦГЗ, Національна група	Погоджено фасилітаторів; сформовано матеріали тренінгу, список учасників регіонального рівня; організовано та проведено тренінг/вебінар для більше 25 учасників (1 тренінг/вебінар)																																							
67	Поширення даних і результатів ІБПД відповідно до розробленої комунікаційної стратегії	ЦГЗ	Забезпечено та здійснено поширення даних ІБПД відповідно до рівнів, типів та каналів комунікації; налагоджено зворотній зв'язок з отримувачами/користувачами інформації; забезпечено моніторинг використання даних на постійній основі (1 документ за результатами поширення даних)																																							